

СОГЛАСОВАНО
Управление ЖКХ Гродненского
облисполкома
(фамилия, подпись)
" 27 " июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Финансовый отдел Берестовицкого
районного исполнительного комитета
(фамилия, подпись)
" 27 " июня 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Берестовицкого
исполнительного комитета
№ 739
(в редакции решения
Берестовицкого районного
исполнительного комитета
№ 359)

Текущий график
капитального ремонта жилых домов на 2025 год по Берестовицкому району

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов , м.кв.	Ввод площадь и в текуще м году кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта руб.		Исполз овано средств на 01.01. 2025. руб.	в том числе				Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
				начало месяц, год	окончан ие месяц, год	сметная	договорная		всего	Кредитор- ская зadolжен- ность на 01.01.2025	бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Объекты с вводом площади													
1	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Советская в г.п.Большая Берестовица»	2337	2337	январь 2025	май 2025	726674	679954	0	702289	0	399002	303287	
2	«Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Молодежной в аг.Пархимовцы»	805,2	805,2	март 2025	июнь 2025	379114	408700	0	408700	0	350000	58700	
3	Капитальный ремонт жилого дома №5 по улице Молодежной в аг.Пархимовцы»	756,2	756,2	апрель 2025	июнь 2025	369204	398000	0	398000	0	350000	48000	
4	«Капитальный ремонт жилого дома №3а по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»	1087,6	1087,6	июнь 2024	сентябрь 2024	450155	426925	0	426925	0	300000	126925	

5	«Капитальный ремонт жилого дома №8 в деревне Лесная»	1050	1050	август 2025	ноябрь 2025	600000	600000	0	438586	0	248220	190366
6	«Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице Шоссейная в аг.Массоляны»	687,1	687,1	октябрь 2024	февраль 2025	365000	376862	361736	2940	0	0	2940
	ИТОГО	6723,1	6723,1			2 902 009	2 878 579	361736	2 377 440	0	1 647 222	730 218

Объекты без ввода площади

	«Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Чкалова в г.п.Б.Берестовица»	869		апрель 2025	апрель 2025	384510	311863	348353	1920	0	0	1920
	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»	1471		май 2025	май 2025	525181	525181	522995	2186	0	0	2186
	ИТОГО	2337	-			909691	837044	871 348	4106	0	0	4 106

Техническое обследование и изготовление ПСД в текущем году

1	«Капитальный ремонт жилого дома №49а по улице Комарова в аг.Пограничный»	909,6							21000	-	-	21000
2	«Капитальный ремонт жилого дома №5 по улице Цитаишвили в аг.М.Берестовица»	1048,0							26000	-	-	26000
3	«Капитальный ремонт жилого дома №38 по улице Ленина в г.п.Б.Берестовица»	2278,5							37000	-	-	37000
4	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Шоссейная в аг.Массоляны»	574							13992	-	-	13992
4	«Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Коммунистическая в аг.Массоляны»	458,0							10995	-	-	10995
5	«Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице Цитаишвили в аг.М.Берестовица»	876,0							20000	-	-	20000
	ИТОГО	6144,1							128 987	0	0	128 987

ВСЕГО				3 739 053	3 788 270	1233084	2 510 533	0	1 647 222	863 311
-------	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

Наименование объекта	Нормативный срок произ-водства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м. (руб)	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация	
		начало месяц, год	окончание месяц, год				
Объекты РУП ЖКХ с вводом площади в текущем году							
1.	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Советская в г.п.Большая Берестовица»	3,5 месяца	январь 2025	май 2025	300,51	Ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, устранение продуваемости торцевых стен	ООО «ГиапСтрой»
2	«Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Молодежной в аг.Пархимовцы»	4 месяца	март 2025	июнь 2025	507,58	Ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, устранение промерзания торцевых стен, ремонт кровли	Берестовицкое РУП ЖКХ
3	Капитальный ремонт жилого дома №5 по улице Молодежной в аг.Пархимовцы»	4 месяца	апрель 2025	июнь 2025	526,32	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего	Берестовицкое РУП ЖКХ

							пользования, устранение промерзания торцевых стен				ООО «ТИКСтрой»
4	«Капитальный ремонт жилого дома №3а по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»	4 месяца	июнь 2024	сентябрь 2024		392,54	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с прямыми, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, устранение промерзания торцевых стен				ООО «ТИКСтрой»
5	«Капитальный ремонт жилого дома №8 в деревне Лесная»	4 месяца	август 2025	ноябрь 2025		538,10	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с прямыми, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, устранение промерзания торцевых стен				ООО "ГранитГрадСтрой"
6	«Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице Шоссейная в аг.Масоляны»	2,5 месяца	октябрь 2024	февраль 2025		531,22	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с прямыми, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования				ООО «Фэста»
	«Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Чкалова в г.п.Б.Берестовица»	Сезонные работы	апрель 2025	апрель 2025			Восстановление благоустройства				ООО «ГианСтрой»

	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»	Сезонные работы	май 2025	май 2025		Восстановление благоустройства	ООО «Фэста»
--	--	-----------------	----------	----------	--	--------------------------------	-------------

Всего в действующих ценах на 2025 год - 2 510 533руб.

Начальник управления ЖКХиС РИК



В.А.Гугельчук

Согласовано:

Заместитель председателя Берестовицкого районного исполнительного комитета



В.П.Гузаревич