

СОГЛАСОВАНО  
Управление ЖКХ Гродненского  
облисполкома



(фамилия, подпись)

23 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО  
Финансовый отдел Берестовицкого  
районного исполнительного комитета



(фамилия, подпись)

23 ноября 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Берестовицкого  
исполнительного комитета



24.11.2023 № 571

Текущий график  
капитального ремонта жилых домов на 2024 год по Берестовицкому району

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта руб.		Использовано средств на 01.01.2024. руб.	План финансирования 2024 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										Кредиторская задолженность на 01.01.2024	бюджет	Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Объекты с вводом площади</b>												
1	«Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Ленина в г.п.Б.Берестовица»	1370	1370	декабрь 2023	апрель 2024	436009		118283	317726	0	200000	117726
2	«Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Чкалова в г.п.Б.Берестовица»	869	869	апрель 2024	июнь 2024	311863		0	311863	0	250000	61863
3	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»	1471	1471	июнь 2024	сентябрь 2024	539366		0	539366	0	400000	139366
4	«Капитальный ремонт жилого дома №8 по улице Шоссейная в аг.Масоляны»	682	682	август 2024	октябрь 2024	382554		0	306142	0	223197	82945

5	«Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице Шоссейная в аг.Массолянь»	687,1	687,1	август 2024	октябрь 2024	376862		0	10000	0	0	10000
	ИТОГО	5079,1	5079,1			2046654		118283	1 475 097	0	1 073 197	411 900

Объекты без ввода площади

1	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Светская в г.п.Большая Берестовица»	2337	-	ноябрь 2024	-	557360		0	10000	0	0	10000
	ИТОГО	2337	-			557360		0	10000	0	0	10000

Техническое обследование и изготовление ПСД в текущем году

1	«Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Молодежной в аг.Пархимовцы»	780,5							12400	-	-	12400
2	Капитальный ремонт жилого дома №5 по улице Молодежной в аг.Пархимовцы»	719,0							12400	-	-	12400
3	«Капитальный ремонт жилого дома №3а по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»	1087,6							19500	-	-	19500
4	«Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»	382,3							11000			11000
5	«Капитальный ремонт жилого дома №8 в деревне Лесная»	995,4							16000			16000
6	«Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Шоссейная в аг.Массолянь»	663,5							12400			12400
7	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Шоссейная в аг.Массолянь»	512							12400			12400



8	«Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Коммунистическая в аг.Масолянь»	458,2						12000			12000
	ИТОГО	5598,5						108100	0	0	108100
	ВСЕГО	13014,6	5079,1		2604014		118283	1 603 197	0	1 073 197	530 000

### Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м. (руб)	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
Объекты РУП ЖКХ с вводом площади в текущем году							
1.	«Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Ленина в г.п.Б.Берестовица»	2,5 месяца	декабрь 2023	апрель 2024	318,25	Ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, устранение продуваемости торцевых стен	
2	«Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Чкалова в г.п.Б.Берестовица»	2,5 месяца	апрель 2024	июнь 2024	358,86	Ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, устранение промерзания торцевых стен, ремонт кровли	
3	«Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»	3 месяца	июнь 2024	сентябрь 2024	366,67	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с	

						приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, устранение промерзания торцевых стен	
4	«Капитальный ремонт жилого дома №8 по улице Шоссейная в аг.Массоляны»	2,5 месяца	август 2024	октябрь 2024	560,93	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования	
5	«Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице Шоссейная в аг.Массоляны»	2,5 месяца	август 2024	октябрь 2024	548,48	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования	


Всего в действующих ценах на 2024 год - 1 603 197 руб.

Начальник управления ЖКХАиС РИК

 В.А.Гугельчук

Согласовано:

Заместитель председателя Берестовицкого районного исполнительного комитета

 В.П.Гузаревиц